資料4

地域公共交通運行・地域公共交通計画策定スケジュール

	2022（R4）年度						2023（R5）年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域公共交通会議			実証運行の検証 地域公共交通計画策定に係る報告・協議 （各種調査結果経過報告・補助金に関する協議）	■			実証運行の検証 本格運行への協議 地域公共交通計画策定に係る協議 予算・決算に係る協議	■	実証運行の報告 本格運行への協議 （確保維持計画等） 地域公共交通計画策定に係る協議	■		実証運行の報告 地域公共交通計画策定に係る協議 （計画素案の協議）	■			地域公共交通計画策定に係る報告・協議 （計画案の協議）	■		
地域公共交通導入																		
停留所							住宅地停留所等調査					変更住宅地停留所設置			変更停留所移行期間			
	事業者停留所（エリアスポンサー）募集																	
事業主体・運行事業者								業者選定プロポーザル	運行許可（4条）申請書作成		申請・審査							
周知・PR	広報紙・広報無線・ホームページ等、犬山タクシー(株)のタクシー内への広告等による周知・PR ・会員登録促進																	
	駐在員・区長会議						駐在員・区長会議						駐在員・区長会議					
	●						●						●					
会員登録	会員募集用パンフレットの町民への配布・施設等への設置																	
実証運行	**実証運行（2022.10～2023.9）**												**本格運行（予定）**					
地域公共交通計画策定																		
委託事業者選定								令和5年度業務　契約 ※										
計画作成 （各種ニーズ）	各種ニーズ調査			町民意見交換会　1/24,25,31														
（実証実験効果検証）	実証運行の検証　（チョイソコふそう登録者に対するアンケートや、利用者データを活用した効果検証）						実証運行の検証											
（関係者ヒアリング）		関係者ヒアリング（交通事業者・福祉部局）																
（報告書作成）				とりまとめ・課題整理		業務報告											課題整理	業務報告
（計画案の検討）							将来像・基本方針・区域と期間　検討											
									計画目標・施策案・評価に関する検討									
（計画案作成）												計画素案 パブコメ案		パブコメ整理・反映・計画案				
													パブコメ			報告書・概要版の作成		業務報告