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チョイソコふそう実証運行期間の延長について 

 

変更前 

 

実証運行期間 令和４年１０月１日～令和５年９月３０日 

 

 

変更後 

 

実証運行期間 令和５年１０月１日～令和６年９月３０日 

 

 

変更理由 

 江南厚生病院への乗り入れについて江南市内の公共交通事業者との協議期間が短く

有益なデータ検証ができていない状況であり、江南市地域公共交通会議における承認

が得られず本格運行への認可が得られない見込みのため 


