

(仮称) 多機能児童館建設計画 (令和3年4月現在)

◎スケジュール (予定) ※工事等進捗状況により変更になる場合があります。

- 実施設計 令和2年11月～令和3年8月
- 建築工事 (建物・外構等) 令和3年12月～令和4年12月
- 児童館オープン 令和5年4月

◎イメージ図 (案) ※変更になる場合があります。

