

地域公共交通導入・地域公共交通計画策定スケジュール

	2021 (R3) 年度			2022 (R4) 年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域公共交通会議					■	■	■	■					■		
地域公共交通導入															
停留所	地区・事業者と調整														
事業主体・運行事業者				←	→	→	→	→	→	→					
周知・PR	広報紙・広報無線・ホームページ等による周知・PR 事前周知						→	→	→	→	→	→	→	→	→
				●			←	←	←	←	←	←	←	←	←
会員登録							●	→	→	→	→	→	→	→	→
実証運行										→	→	→	→	→	→
地域公共交通計画策定															
委託事業者選定						←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
計画作成								←	←	←	←	←	←	←	←

2023 (R5) 年度

4月末 計画(素案)とりまとめ

5～6月 パブリックコメントの準備・実施

7月末 計画策定