

地域公共交通導入・地域公共交通計画策定スケジュール

	2022(R4)年度												2023(R5)年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
地域公共交通会議		■ 実証運行に向けた協議		■ 停留所の報告 地域公共交通計画策定に係る協議						■ 実証運行の検証 地域公共交通計画策定に係る協議			■ 実証運行の検証 地域公共交通計画策定に係る協議		
地域公共交通導入															
停留所	地区・事業者と調整	→ 停留所MAP作成 ←		→ 停留所看板設置 ←											
事業主体・運行事業者	← 運行事業者決定 協定(町・事業主体・運行事業者) →		← 運行許可(21条)申請書作成 →			← 申請・審査 →									
周知・PR	← 広報紙・広報無線・ホームページ等による周知・PR 事前周知 →			← 会員登録促進 →			← 利用促進 →								
	● 駐在員・区長会議		← 住民説明会 →				● 駐在員・区長会議								
会員登録	● 会員登録														
	● 会員登録														
実証運行	→ 実証運行(～2023.9) →														
地域公共交通計画策定															
委託事業者選定	← 委託事業者決定・契約 →			← 単年度毎の契約 ※ →									← 単年度毎の契約 ※ →		
計画作成	← 各種基礎調査 (町の地域特性と公共交通の現状把握・アンケートによる町民の移動実態や公共交通の課題を整理する各種ニーズ調査) →														
	← 実証運行の検証 (チョイソコ登録者に対するアンケートや、利用者データを活用した効果検証) →														
	← 課題整理 業務報告 →														
	→ 計画案の検討 →														

2023 (R5) 年度
 2023年12月 計画(素案)とりまとめ
 2024年 1月 パブリックコメント
 3月 計画策定