

地域公共交通導入・地域公共交通計画策定スケジュール

	2022 (R4) 年度									2023 (R5) 年度						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
地域公共交通会議		地域公共交通計画策定に係る協議				実証運行の検証 地域公共交通計画策定に係る報告・協議 (各種調査結果経過報告・補助金に関する協議)				実証運行の検証 本格運行への協議 地域公共交通計画策定に係る協議 予算・決算に係る協議	実証運行の報告 本格運行のべの協議 (確保維持計画等) 地域公共交通計画策定に係る協議				実証運行の報告 地域公共交通計画策定に係る協議 (計画素案の協議)	
地域公共交通導入																
停留所		停留所設置申請・停留所看板設置								住宅地停留所等調査						
事業主体・運行事業者	運行許可(21条)申請書提出	申請・審査										運行許可(4条)申請書作成	申請・審査			
周知・PR	広報紙・広報無線・ホームページ等による周知 PR 事前周知	会員登録促進		利用促進												
	住民説明会			駐在員・区長会議						駐在員・区長会議						駐在員・区長会議
会員登録	会員募集中パンフレットの町民への配布・施設等への設置															
実証運行				実証運行(～2023.9)												本格運行
地域公共交通計画策定																
委託事業者選定	委託事業者決定	契約										単年度毎の契約				
計画作成 (各種ニーズ)		各種基礎調査	(町の地域特性と公共交通の現状把握 ・アンケートによる町民の移動実態や公共交通の課題を整理する各種ニーズ調査)													
(実証実験効果検証)				実証運行の検証 (チョイソコぶそう登録者に対するアンケートや、利用者データを活用した効果検証)								実証運行の検証				
(関係者ヒアリング)				関係者ヒアリング(交通事業者・福祉部局)												
(報告書作成)								課題整理	業務報告							
(計画案作成)												計画案の検討				

2023 (R5) 年度  
 2023年 10月 計画(素案)とりまとめ  
 11月 パブリックコメント  
 2024年 3月 計画策定