

## 地域公共交通運行・地域公共交通計画策定スケジュール

今会議

	2023(R5)年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域公共交通会議	実証運行の検証 本格運行への協議 地域公共交通計画策定に係る協議		実証運行の報告 本格運行への協議 (確保維持計画等) 地域公共交通計画策定に係る協議		地域公共交通計画策定に係る協議 (計画素案の協議)		地域公共交通計画策定に係る報告 (計画案の協議)		協議			
地域公共交通導入												
停留所	住宅地停留所等調査				変更住宅地停留所設置		変更停留所移行期間					
	事業者停留所(エリアセンサー)募集											
事業主体・運行事業者	業者選定プロポーザル		運行許可(4条)申請書作成		申請・審査							
周知・PR	広報紙・広報無線・ホームページ等、犬山タクシー(株)のタクシー内への広告等による周知・PR・会員登録促進											
	駐在員・区長会議											
会員登録	会員登録用パンフレットの町民への配布・施設等への設置											
実証運行	実証運行(2022.10~2023.9)						本格運行(予定)					
地域公共交通計画策定												
委託事業者選定	令和5年度業務 契約 ※											
計画作成 (各種ニーズ)	各種ニーズ調査											
(実証実験効果検証)	実証運行の検証											
(関係者ヒアリング)	関係者ヒアリング(交通事業者・福祉部局)											
(報告書作成)	課題整理 業務報告											
(計画案の検討)	将来像・基本方針・区域と期間 検討		計画目標・施策案・評価に関する検討		計画素案 パブコメ案		パブコメ整理・反映・計画案					
(計画案作成)					パブコメ		報告書・概要版の作成		業務報告			